Items	EP .	ОСТ	NOV	DEC	JAN '25
SPL-1 Menentukan Proyek					
SPL-2 Melakukan Planner dan Project Charter					
SPL-3 Melakukan Desain Tahap 1					
SPL-4 Melakukan Meet Terkait Desain		l			
SPL-5 Revisian Tahap 1 Desain					
SPL-10 Desain Fix Tahap 1					
SPL-6 Melakukan Pemrograman Tahap 1					
SPL-7 Melakukan Testing Bug Tahap 1					
SPL-8 Revisian bug Tahap 1					
SPL-9 Testing Fix Bug Tahap 1					
SPL-17 Melakukan Wawancara Dengan Pihak Wisata					
SPL-11 Melakukan Desain Tahap 2					
SPL-12 Melakukan Penambahan Fitur Tahap 2					
SPL-13 Melakukan Meet Terkait desain tahap 2					
SPL-14 Melakukan pemrograman Tahap 2					
SPL-15 Melakukan Testing bug Tahap 2					
SPL-16 Revisian Bug Tahap 2					
SPL-18 Melakukan Observasi kembali dengan pihak w					
SPL-19 Final Project					